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Záznam z 11. zasedání Osadního výboru Domoradovice  
(2. Jednání s vedením města) 

konané dne 30.11 2020 v 16.00 v KD v Domoradovicích 
 
 
Program jednání: 
 

1 - Zahájení. 
 
2 - Určení ověřovatele zápisu.   Určen V. Šustek. Omluveni M. Černý, L. Vícha. 
 
3 - Kontrola úkolů z předchozího jednání OV 19/10/2020 – přesunuta na další jednání OV 

 
4 - Zhodnocení stavu požadovaných, připravovaných a řešených  investičních akcí na  území 
obce Domoradovice. 

 
Jejich další možný vývoj - postoj OV, postoj vedení města (snaha nalézt názorový průsečík). 
Alokace investic v rozpočtu města na rok 2021 ... 

 
Dohodnout další možný postup. 
 
5 - Komunikace mezi vedením města a OV Domoradovice. Jak ji vnímají členové OV, jak ji 
vnímá vedení města. Pokusit se dohodnout na pravidlech komunikace mezi OV a vedením 
města pro další období. 
 
6 - Diskuse - připomínky a dotazy členů OV na vedení města  
     a podněty vedení města na členy OV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 4 - Zhodnocení stavu požadovaných, připravovaných a řešených  
investičních akcí na  území obce Domoradovice. 
 
Jednotlivé investiční akce a stručný popis každé z nich:  
 
Realizace vodovodu a komunikace na jižním záhumení: 
 
Vzhledem k obrovské poptávce po realizaci komunikací v již zastavěných  lokalitách města 
(Meleček v Žimrovicích, Tylovy v Hradci, za školkou v Jakubčovicích) není řešení 
komunikace na jižním záhumení v nejbližších letech reálné (viz záznam z posledního jednání 
zástupců OV s vedením města v 05/2020).  
Proto bude město udržovat stavební povolení na vodovod a komunikaci v platnosti a 
vyčkávat na vhodnou příležitost k realizaci (dotační titul …) 
Zůstává nezměněno, v kompetenci p. Henniga, který bude dohlížet na prodlužování 
platnosti stavebního povolení. 
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Získání části pozemku p.č. 408/12 (u silážních jam) ve vlastnictví SPÚ do vlastnictví města: 
 
-OV doporučil RM a ZM pokusit se získat parcelu p.č. 408/12 (prostor silážních jam za KD) 
od SPÚ pro budoucí možné využití parkovacích ploch při KD – jaro 2020. 
-Starosta navrhl na RM 09/2020 zahrnout tento pozemek do 3. změny územního plánu jako 
veřejně prospěšnou stavbu. Po projednání radou města podalo město druhý den připomínku 
ke zprávě o uplatňování zpracovateli 3. změny UP.  
Členy OV zajímá další vývoj. 
Na připravovaném jednání zastupitelstva města, které proběhne dne 14.12.20 toto 
bude projednáno a předmětná plocha by měla být zahrnuta do změny územního plánu 
č.3 jako plocha pro občanskou vybavenost (veřejně prospěšnou stavbu). 
 
Oplocení hřiště: 
 
Na jednání zástupců OV s vedením města v 05/2020 byl na místě znovu odsouhlasen již 
dříve navržený rozsah oplocení hřiště. 
Dojednání souhlasu LČR s umístěním oplocení na svém pozemku odhadl pan starosta cca 
do konce června 2020. Realizace oplocení  měla proběhnout v tomto roce 2020 (viz záznam 
z posledního jednání zástupců OV s vedením města v 05/2020). 
Městu se nepodařilo dojednat s LČR souhlas s umístěním oplocení na jejich pozemku a 
z tohoto důvodu nedošlo k realizaci. 
 
Protože se již jedná o 3 rok, kdy se nepodařilo zrealizovat požadované oplocení hřiště, 
které již opět trpí pod nájezdy divokých prasat – viz foto, zajímá členy OV, jak se k této 
situaci vedení města staví a jak vidí reálné dokončení této investiční akce.  
 
Komunikace ze strany Lesů vázne. Bude přesunuto do investic na r. 2021. 
9.12.2020 obdržel MěÚ souhlas LČR s umístěním oplocení, starosta vidí realizaci 
oplocení v první polovině roku 2021. 
 
Porušený trativod ve spodní části jižního záhumení: 
 
Na řešení tohoto problému poukazují členové OV již delší dobu. Protože OV navrhoval 
provést opravu tohoto trativodu při realizaci vodovodu na jižním záhumení (při jednom 
kopání) neupozorňoval na tento havarijní stav samostatně.  
 
Protože se v jednáních mezi MěÚ v Hradci nad Moravicí, panem Jakubem Vladařem  a 
dalšími vlastníky okolních pozemků nepodařilo dospět k dohodě o sdružení finančních 
prostředků na realizaci 1. etapy vodovodu na Jižním záhumení, a protože nedojde k realizaci 
této inženýrské sítě, požádal OV v zastoupení JV 3.11.2020 odbor majetku a investic, aby 
zpracoval a na další jednání ZM předložill žádost o následující rozpočtové opatření: 
převedení 250 000,- Kč určených k realizaci vodovodu na jižním záhumenní  na  
položku „realizace technické a dopravní infrastruktury v obci Domoradovice“. 
K výše uvedené žádosti nás vede skutečnost, že se v obci vyskytují inženýrské sítě a 
dopravní infrastruktura, které jsou ve špatném až  havarijním stavu a vyžadují opravu, a na 
které se nedostávají finanční prostředky. 
Oprava poškozeného trativodu je jednou z havarijních inženýrských sítí, které by mohly být 
opraveny právě z těchto finančních zdrojů. 
 
Vedení města tento převod nepodporuje, protože blokovat finance nelze vzhledem 
k tomu, že město ještě neví, s jak vysokým rozpočtem r. 2021 bude pracovat, a 
naznačilo, že můžeme počítat s tím, že nějaké akce budou pozastaveny. 
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 Na podzimním jednání u pana starosty byl pan Josef Hennig pověřen zmapováním 
situace v dané lokalitě a zpracování technického návrhu řešení. Bylo předloženo toto řešení: 
 

 
 
 
Jaký další postup navrhuje vedení města v řešení této problematiky: 
 
P. starosta - najít viníka, který porušil vedení trativodu (případná náhrada škody).  
 
P. místostarosta – vedení města nemá povědomost, že se uskutečnilo jednání p. 
Henniga přímo na místě a k jakému závěru se došlo. Město se obeznámí s výsledky 
tohoto jednání a sdělí OV své stanovisko k této problematice (návrh řešení situace). 
 
 
Změna dešťové kanalizace na jednotnou: 
 
V tomto roce proběhl monitoring a pasportizace obecní dešťové kanalizace. 
Na podzimním jednání u pana starosty byl pan Josef Hennig pověřen, aby pověřil 
pana Římského, aby prověřil na odboru ŽP MMO další možný postup v této věci. Dle tel. 
rozhovoru z minulého týdne se bude touto záležitostí zabývat v následujícím měsíci. 
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OV zajímá jaký konkrétní postoj zaujímá vedení města k této problematice. 
 
Město má stejný názor jako OV, tj. změna dešťové kanalizace na jednotnou. Pan 
Římský z pověření p. Henniga bude jednat s paní Ing. Čechovou z MMO o dalším 
postupu. 
 
Pozemkové úpravy v Domoradovicích: 
 
Zastupitelstvo na svém jednání v 12/2019  přijalo toto usnesení (stylisticky upravené dle 
požadavků platné legislativy): 
 
I. - ZM města nesouhlasí s návrhem na rozmístění nových pozemků řešených v rámci akce 
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Domoradovice (dále jen KoPÚ)“ tak, jak 
je navrhl zpracovatel (firma Geocentrum s.r.o., projektant Ing. Josef Bláha). 
II. – ZM prohlašuje, že pozemek západně od Domoradovic, který je navržen přibližně na 
současných parcelách č. 354/2 a 367/1 (viz příloha č.1), není pro obec a její rozvoj zajímavý  
požaduje jej nahradit za tyto pozemky: 
 1 – pozemky vedle komunikace na severním okraji obce, které leží na stávajících 
parcelách č. 208, 209, 210, 219, 213/1, 215, 220, 223, 224, 242/2, 242/3, 242/4, 242/6, 
242/7, 242/8 a 242/9, v takovém rozsahu, aby vznikl pozemek (tzv. veřejný prostor), který 
bude mít po celé své délce šířku nejméně 8m s tím, že prioritně má město zájem o části 
stávajících pozemků zvýrazněných červeně. Viz příloha č.2. 
 2 – pozemek na jihozápadním okraji obce (vedle vyhořelého seníku) mezi navrženými 
komunikacemi a nefunkčním kravínem, který leží na stávajících parcelách č. 408/8, 408/10, 
408/11, 408/22, 408/24, 408/25, 408/26, 408/28, 408/29 a  nezastavěnou část pozemku 97/2 
s tím, že prioritně má město zájem o části stávajících pozemků zvýrazněných červeně. Viz 
příloha č.3. 
 3 – pozemek pod švestkovým sadem na jižním okraji obce (jižně od klubovny skautů), 
který leží na stávajících parcelách č. 533, 534/1, 534/7, 535/1 a 535/2. Viz příloha č.3. 
III. Dále požaduje po zadavateli KoPÚ (Státním pozemkovém úřadu), aby se pokusil získat 
do vlastnictví obce pozemky pod místní komunikací (tzv. ulice ke kapličce), která leží na 
pozemcích p.č. 1/20 a 1/23. Viz příloha č.4.    
         
Ptáme se, v jakém stádiu jsou jednání mezi městem a zpracovatelem pozemkových 
úprav? 
A co se podařilo vedení města z výše uvedeného přijatého usnesení ZM prosadit ? 
 
Město nemá odpověď ze strany firmy Geocentrum na své požadavky. OV požaduje, 
aby vedení města ověřilo v jakém stavu je zapracování požadavků ZM. 
Starosta přislíbil zajištění odpovědi. 
 
 
KD Domoradovice: 
 
Po rozhodnutí ZM nerealizovat kompletní rekonstrukci KD v Domoradovicích má OV jako 
svoji dlouhodobou prioritu realizaci opravy střechy a vnitřních stavebních úprav. Za tímto 
účelem byly postupně „pomyslně alokovány investiční prostředky v rozpočtu města“. Při 
poslední úpravě PD bylo na pokyn vedení města do této PD vloženo také zateplení objektu 
(zdůvodněno kotlíkovými dotacemi). 
 
ZM schválilo přijetí dotace na realizaci projektu: Snížení energetické náročnosti 
budovy KD Domoradovice z Operačního programu ŽP v maximální výši 2.135.125 Kč. 
Celkové náklady projektu jsou však plánovány na 13.507.907 Kč, způsobilé výdaje  
5.337.814 Kč. 
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V záři proběhla schůzka 2 zástupců OV (JV a VŠ) se starostou města, 
Vedení města s největší pravděpodobností do celkové rekonstrukce za 13,5 mil. nepůjde. 
Nabízí se 2 levnější alternativy řešení: 
 
1) VNĚJŠÍ (obsahující rekonstrukci střechy, kompletní zateplení budovy a sanace vstupu do 
objektu). Celkové náklady pro rozdělení rozpočtu nezpůsobilých výdajů na jednotlivé části 
stavby jsou vč. DPH cca tyto: 
 
- Zateplení fasády , výměna oken + zateplení ploché střechy nižší části, 
 zateplení podhledu pod sedlovou střechou  4 814 000,- ZV 
 - z toho vyšší část budovy cca 65%  3 137 000,- 
 - z toho nižší část budovy cca 35%  1 677 000,- 
- Rekonstrukce střechy bez zateplení podhledu   2 411 000,- NV 
- Úprava vstupu a sanace stěn pod UT    1 565 000,- NV 
CELKEM:        8 790 000,- 
 
Z toho 40%dotace na zateplení fasády a střech činí  1 925 600,- 
 
Zbývá uhradit z rozpočtu města     6 864 400,- 
 
Tato varianta neřeší zkvalitnění vnitřních prostor využívaných veřejností. 
 
Vedení města preferuje tuto VNĚJŠÍ verzi.  
P. starosta – „Žádné KD si na sebe nevydělá (provoz, opravy, rekonstrukce, atd.). Vždy 
jde o to, jakou moc bude provoz dotován z jiných příjmů. KD by si měl na sebe vydělat 
v případě, že bychom byli podnikatelský subjekt, což nejsme“. 
 
2) VNITŘNÍ (obsahuje výměnu osvětlení, vylepšení akustiky, rekonstrukci střechy a vnitřní 
úpravy objektu vč. zbudování nového sociálního zázemí). Celkové náklady pro rozdělení 
rozpočtu nezpůsobilých výdajů na jednotlivé části stavby jsou vč. DPH cca tyto: 
- Osvětelní řešených prostor od pódia po schodiště  632 000,-     ZV 
- Úprava akustických parametrů  řešených prostor 231 000,-     ZV 
- Rekonstrukce střechy bez zateplení podhledu   2 411 000,-   NV 
- Ostatní vnitř. úpravy (sál, WC, vstup, zased., kuch.) 2 727 000,-   NV 
 
CELKEM:        6 001 000,- 
V tomto případě dotaci nelze použít 
 
Zbývá uhradit z rozpočtu města     6 001 000,- 
 
OV je pro variantu č. 2 z několika důvodů: 
Nižší část objektu je využívána minimálně, z většiny plochy pouze jako sklady. Měnit v této 
části okna, zateplovat fasádu a střechu se nám nejeví jako optimálně vynaložená investice. 
KD je využíván převážně v přízemí od schodiště po pódium. V této části je střecha skrz 
kterou zatéká, jsou zde nevyhovující staré záchody, rozvody zdravotechniky za horizontem 
své životnosti (častá havárie kanalizace), elektroinstalace v hliníkových vodičích, 
poddimenzované osvětlení, nevyhovující akustika ….. 
 
OV nadále preferuje tuto VNITŘNÍ verzi. 
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Ad 5 - Komunikace mezi vedením města a OV Domoradovice. Jak ji vnímají 
členové OV, jak ji vnímá vedení města. Pokusit se dohodnout na pravidlech 
komunikace mezi OV a vedením města pro další období. 
 
 
Podněty OV Domoradovice členům RM – veřejná schůze 11.3.2019 – které doposud nebyly 
vyslyšeny: 
 
I. – Nabídka členů OV na rozšíření spolupráce mezi RM a OV: 
1 – Vzhledem k velkému strategickému významu, navrhujeme RM přibrat k jednáním o 
pozemkových úpravách řešených v naší obci před jejich odsouhlasením zástupce OV 
Domoradovice a zvážit při svém rozhodování  stanovisko OV.  
 
2 – Vzhledem ke špatným zkušenostem s umísťováním inženýrských sítí do pozemku města 
na pozemkovém katastru naší obce, navrhujeme RM zvážit, zda by nebylo vhodné, aby 
umísťování nových inž. sítí bylo konzultováno s OV. 
 
3 – Vzhledem ke špatným zkušenostem při realizaci staveb jiných investorů na pozemcích 
města (např. inž. sítě ČEZu), žádáme RM, aby realizace těchto staveb byly pečlivěji 
dozorovány ze strany města nebo alespoň při jejich převzetí bylo požadováno uvedení 
pozemků nejméně do původního či lepšího stavu než byl stav před zahájením realizace 
prací. K převzetí navrhujeme přizvat zástupce OV nebo je s dotazem obeslat alespoň 
emailem. 
 
Jeden z případů, které působí problémy místním občanům: 
 
Nedávno byla RM schváleno přípojka ČEZu: 
Přípojka sice nekoliduje se sítěmi města, ale je zde historická kanalizace z RD č.p.12, která 
vzhledem ke svému stáří není zapsána v katastru a jde přesně v místě plánované přípojky a 
vlastník RD má právem obavy, zda nedojde při realizaci přípojky NN k poškození jeho 
přípojky kanalizace. 
 
Řada členů OV Domoradovice, vnímá postoj vedení města k OV Domoradovice jako ne příliš 
vstřícný. Cítí nezájem RM o názory a postoje OV k věcem, které se týkají naší obce (změny 
v dopravní a technické v infrastruktuře, nakládání s majetkem obce ….). Členové OV 
samozřejmě vnímají, že jejich hlas je pouze poradním a právně nezávazným hlasem pro 
rozhodování RM a ZM, ale myslí si, že by mohl být v mnoha případech užitečný a že by 
zástupci OV Domoradovice mohli být přizvání k jednání o záležitostech naší obce. 
 
Komunikace mezi městem a OV je požadována na vyšší úrovni, hlavně při povolování 
zásahů do dopravní a technické infrastruktury obce a při pozemkových úpravách.  
OV navrhuje změnu postupu takto:  

- dříve než město vydá prostřednictvím RM souhlas s pozemkovými úpravami a 
zásahem do dopravní a technické infrastruktury obce (viz povolení Schindler 
Jan), osloví prostřednictvím odpovědných zaměstnanců MěÚ členy OV, kteří se 
k tomuto vyjádří. Je již pak na RM, zda k tomuto názoru přihlédne či nikoliv, ale 
bude mít alespoň informace z „terénu“. 
 

- Jako kontaktní osoby byli určeni Ing. Jaromír Vícha  a Ing. Ladislav Kříž. 
 

- Důvodem je reálná možnost, že se  na pozemcích, kterých se případný zásah 
týká, mohou nacházet staré inž. sítě atd, které nejsou zaneseny v katastrální 
mapě, avšak občané o nich vědí a ke svému životu je potřebují. 
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Oba představitelé města souhlasili s tímto návrhem a seznámí pověřené zaměstnance 
s touto změnou úředního postupu při projednávání bodů týkajících se obce 
Domoradovice na jednání RM. 
 
 
Ad 6  - Diskuse - připomínky a dotazy členů OV na vedení města a podněty 
vedení města na členy OV 
 
Požadován ořez lípy u malé kapličky na humnech vedle domu Ing. Ladislava Kříže  
Požadováno vyčištění okapů na kapličce u hlavní cesty. 
 
 
 
V Domoradovicích 30.11.2020   
 
 
Zpracoval: Ing. Jaromír Vícha ze zápisů jednání OV a z podkladů projednávaných v ZM  
        a Eva Křížová z průběhu jednání. 
 
Ověříl:  Václav Šustek 
 
 
 
 
 
 
 


